
COD TITOLO COSTO COMPLESSIVO
Tipo di 

avvanzamento

Fabbisogno 
economico entro il 

31/12/2012
1/1 Rete viabilistica comunale 478.000,00€                  in fase progettuale -€                            
1/2 Prevenzione del dissesti  230.500,00€                  in fase progettuale 9.800,00€                   
1/3 Rete viabilistica comunale 350.000,00€                  in fase progettuale -€                            
1/4 Prevenzione del dissesti  221.500,00€                  in fase progettuale 9.500,00€                   
1/5 Centrale della frutta della CMOP 68.500,00€                    In fase di appalto -€                            
1/6 Gestione sistema servizi associati  130.000,00€                  opere appaltate 53.344,84€                
1/7 Osservatorio astronomico  88.800,00€                    in fase progettuale 5.400,00€                   
1/8 Rete viabilistica comunale 150.000,00€                  in fase progettuale -€                            
1/9 Prevenzione del dissesti  240.000,00€                  in fase progettuale 10.200,00€                
1/10 Polifunzionale Ponte Nizza 90.000,00€                    in fase progettuale -€                            
1/11 Centro polifunzionale di Menconico 80.000,00€                    in fase progettuale -€                            
1/12 Sistema di accoglienza turistica 68.800,00€                    in fase progettuale 4.500,00€                   
1/14 Struttura di supporto  100.000,00€                  in fase progettuale -€                            

TOTALE GENERALE 2.296.100,00€               92.744,84€                

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giovanni Draghi
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